
На пути к комплексному имитационному моделированию инвестиционно-строительных проектов

1. обзор инструментов 
динамического планирования

ДОКЛАДЧИК ерофеев Андрей

в четырёх шагах от «счастья»
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на пути к комплексному имитационному моделированию инвестиционно-строительных проектов

шаг 1. точность и обоснованность основных работ

Как делают график производства работ

уход от эмпиричности расчётов, низкого уровня 
детализации, недостоверности данных, 
потери/дублирования информации, излишней 
перестраховки, творческого «полёта мыслей» и т.д.

- строительная BIM-модель;
- Схема механизации и организации работ;

- база данных технологий, ресурсов и 
нормативов;

- ресурсная база расценок.
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шаг 2. согласованность и реализуемость комплекса

Как делают график производства работ

- учёт всего спектра вопросов;

- сбалансированность ресурсов во времени в массе 
имеющихся ограничений.

- комплекс моделей (ресурсно-технологические, 
организационные, логистические, 
документационного обеспечения, 

окружающей среды и др.;
- эффективный механизм 

балансировки ресурсов.
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шаг 3. эффективность и надёжность комплекса

Как делают график производства работ

- вариативный поиск рациональной схемы 
организации работ, в т.ч. Через анализ ритмичности, 
непрерывности, совмещения, запасов и др.;
- обеспечение эффективной схемы мотивации.

- сводные модель рисков и финансово-
экономическая модель;

- аналитические инструменты поиска 
возможных улучшений;

- модели контрактации и взаимодействия 
участников.
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шаг 4. безынерционность и проактивность комплекса

Как делают график производства работ

в массе возникающих отклонений удержание проекта 
в целевых показателях за счёт: 
- безынерционного поиска нового оптимума;
- доминирования упреждающих воздействий.

самообучающаяся экспертная система 
поддержки принятия решений на основе:

- баз знаний технологий и условий их 
применения, прогрессивных способов 

организации работ и т.д.;
- алгоритмов искусственного интеллекта
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основные постулаты КИМ

- точное моделирование «снизу – вверх»
- моделирование до рабочих процессов на отдельных элементах
- переход к технологически обоснованным нормативам
- ресурсный метод расчётов

- принятие решений в цикле «день в день»

- Системотехнические инструменты повышения эффективности и
организационно-технологической надёжности

- взаимосвязь всех сущностей и явлений, участвующих в 
строительном производстве

- сбалансированность ресурсов во времени в массе 
имеющихся ограничений 



спасибо за внимание
Уверенного и динамичного проактивного развития
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